

南京市浦口区行政审批局文件

浦行审投字〔2023〕13号

关于2023年县道大中修及隐患整治养护工程初步设计及概算的批复

区交通局：

你单位《关于申请批复2023年县道大中修及隐患整治养护工程初步设计及概算的函》及相关材料收悉。根据《关于2023年县道大中修及隐患整治养护工程可行性研究报告的批复》（浦行审投字〔2023〕4号）文件，结合你单位行业审查意见及2023年2月9日专家审查会意见，经研究，现批复如下：

一、建设地点、规模及内容

该项目位于桥林街道、汤泉街道、星甸街道、永宁街道，拟对全长约17.38千米的X204江星桥线、X162星石线、X155花慈线、X156汤滁线、X303岔茅线、X305石乌线等6条县道实施道路、交通及其相关配套等工程。路段路线、路基横断面均维持现状，道路按原路线位实施，不得突破现状用地范围。

二、技术标准

原则同意该项目维持既有道路技术标准，并严格执行国家有关工程技术标准强制性条文。

三、工程设计

（一）路基、路面

原则同意初步设计推荐的老路路面处治方案和路面结构设计方案。下阶段根据老路状况和交通等级，细化路面处理方案。

（二）路线交叉

原则同意初步设计推荐的路线交叉口设计方案，下阶段应结合交叉道路等级，进一步优化施工组织方案。

（三）排水工程

原则同意初步设计推荐的排水设计方案，下阶段设计结合现场排水条件，进一步优化排水设计方案。

（四）交通工程及沿线设施

原则同意全线交通工程及沿线设施的设计方案。下阶段完善交通安全设施设计，尤其是急弯陡坡、村庄及学校路段要进一步核查并设置完善的交安设施。

四、建设工期

原则同意初步设计提出的施工组织设计和工期安排。项目建设工期约 9 个月。

五、概算

核定项目总概算 3848 万元，其中，工程费用约 3372.6 万元，工程建设其他费用约 292.16 万元，预备费用约 183.24 万元。所需资金由区财政统筹安排。

请加强投资控制，根据本次批复概算进行限额设计，施工图预算、工程结算、决算不得超过经批准的概算。项目实施过程中如有重大设计变更，应履行相应报批程序后方可实施。

六、其他事宜

在工程组织实施过程中要认真落实安全生产责任，确保施工安全和质量安全，各项安全措施未达要求不得开展建设。要结合道路项目的特点，按照行业管理要求，建立项目安全长效机制，切实预防和杜绝安全生产事故。

附：投资概算表

南京市浦口区行政审批局

2023 年 2 月 16 日

（此件为公开件）

（该项目代码为：2301-320111-89-01-946294）

区发改委、财政局、城建局、水务局、生态环境局、规划资源分抄送：局、统计局、审计局、税务局，桥林街道、汤泉街道、星甸街道、永宁街道。

南京市浦口区行政审批局

2023 年 2 月 16 日印发

附件：

工程概算表

项目名称：2023 年县道大中修及隐患整治养护工程

序 号	工程项目或费用名称	概算金额(万元)
一	建筑安装工程费	3372.60
1	路基工程	178.33
2	路面工程	2913.25
3	交通工程	151.05
4	专项费用	129.97
二	工程建设其他费	292.16
1	建设项目管理费	159.51
1.1	建设单位管理费	84.27
1.2	工程监理费	63.45
1.3	设计文件审查费	1.80
1.4	竣（交）工验收试验检测费	9.99
2	建设项目的期工作费	119.16
2.1	勘察设计费	89.53
2.2	招标代理费	14.85
2.3	咨询费	10.72
2.4	审计费	4.06
3	工程保险费	13.49
三	预备费	183.24
四	工程建设总投资	3848.00