

南京市浦口区行政审批局文件

浦行审投字〔2023〕8号

关于2023年四好农路提档升级及重点乡村道白改黑养护工程初步设计及概算的批复

区交通局：

你单位《关于申请批复2023年四好农路提档升级及重点乡村道白改黑养护工程初步设计及概算的函》及相关材料收悉。根据《关于2023年四好农路提档升级及重点乡村道白改黑养护工程可行性研究报告的批复》（浦行审投字〔2022〕231号）文件，结合你单位《关于2023年四好农路提档升级及重点乡村道白改黑养护工程初步设计的审查意见》及2023年1月13日2023年四好农路提档升级及重点乡村道白改黑养护工程初步设计及概算专家审查会意见，经研究，现批复如下：

一、建设地点、规模及内容

该项目位于星甸街道、永宁街道、桥林街道、汤泉街道等，维修道路全长合计约31.814km。主要实施道路、交通及相关配套等工程。不得突破现状用地范围。

二、技术标准

原则同意该项目道路采用农村公路标准维修，设计速度15-20km/h，维持现状平纵面线形及路面宽度。其余技术指标按《小交通量农村公路工程设计规范》（JTGT3311-2021）等要求，并严格执行国家有关工程技术标准强制性条文。

三、工程设计

(一) 路基、路面

原则同意初步设计推荐的一般路基设计方案。下阶段根据老路状况和交通等级，细化路面处理方案；加强现状道路及周边排水情况调查，完善排水设计方案。

(二) 交通工程及沿线设施

原则同意全线交通工程及沿线设施的设计方案，道路沿线设置完善的交通标志、标线及波形梁护栏。下阶段完善交通安全设施设计。

四、建设工期

原则同意初步设计提出的施工组织设计和工期安排。项目建设工期约 10 个月。

五、概算

核定项目总概算 6796.17 万元，其中，工程费用约 5524.45 万元，工程建设其他费用约 898.10 万元，预备费用约 323.63 万元。所需资金中征拆、杆管线迁移等费用由各街道承担，其余费用由区财政与各相关街道财政按照 7:3 比例承担。

请加强投资控制，根据本次批复概算进行限额设计，施工图预算、工程结算、决算不得超过经批准的概算。项目实施过程中如有重大设计变更，应履行相应报批程序后方可实施。

六、其他事宜

在工程组织实施过程中要认真落实安全生产责任，确保施工安全和质量安全，各项安全措施未达要求不得开展建设。要结合道路项目的特点，按照行业管理要求，建立项目安全长效机制，切实预防和杜绝安全生产事故。

附：投资概算表

南京市浦口区行政审批局

2023年2月10日

行政审批局

(此件为公开件)

行政审批局

(该项目代码为：2212-320111-89-05-462822)

区发改委、财政局、城建局、生态环境局、规划资源分局、审计抄送：局、统计局，星甸街道、永宁街道、桥林街道、汤泉街道，交通集团。

南京市浦口区行政审批局

2023年2月10日印发

附件：

工程概算表

项目名称：2023年四好农路提档升级及重点乡村道白改黑养护工程

序号	工程或费用名称	星甸街道	永宁街道	桥林街道	汤泉街道	合计
一	第一部分建筑安装工程费	2162.21	2125.02	1056.54	180.67	5524.45
1	路基工程	149.82	192.22	58.21	28.85	429.10
2	路面工程	1718.38	1559.93	817.05	128.26	4223.61
3	交通工程及沿线设施	194.41	273.18	124.14	13.69	605.43
4	专项费用	99.61	99.69	57.14	9.87	266.31
二	第二部分土地使用及拆迁补偿费	19.00	19.00	9.50	2.50	50.00
1	临时用地费用等	19.00	19.00	9.50	2.50	50.00
三	第三部分工程建设其他费	345.14	343.10	171.53	38.32	898.10
1	建设项目管理费	122.68	122.63	69.47	12.17	326.96
1.1	建设单位（业主）管理费	69.07	69.80	39.85	7.04	185.75
1.2	建设项目信息化费	4.13	4.17	2.42	0.43	11.16
1.3	工程监理费	44.71	45.21	24.79	4.35	119.06
1.4	设计文件审查费	0.71	0.72	0.35	0.06	1.83
1.5	竣（交）工验收试验检测费	4.06	2.73	2.06	0.30	9.15
2	研究试验费	20.00	20.00	0	0	40.00
3	建设项目前期工作费	100.77	99.95	49.84	10.97	261.54
3.1	工程可行性研究	5.70	5.70	2.85	0.75	15.00
3.2	勘察费	4.32	4.25	2.11	0.36	11.05
3.3	测绘费	34.20	34.20	17.10	4.50	90.00
3.4	设计费	43.24	42.50	21.13	3.61	110.49
3.5	招标代理	13.30	13.30	6.65	1.75	35.00
4	专项评价（估）费	4.71	4.63	2.30	0.39	12.04
5	生产准备费	0.93	0.38	1.98	2.17	5.46
6	工程保险费	8.65	8.50	4.23	0.72	22.10
7	其他相关费用	87.40	87.01	43.70	11.89	230.00
7.1	造价咨询费（含跟踪审计、 结算审计、决算审计费）	29.26	29.26	14.63	3.85	77.00
7.2	跟踪测量	17.10	17.10	8.55	2.25	45.00
7.3	第三方检测	36.10	36.10	18.05	4.75	95.00

序号	工程或费用名称	星甸街道	永宁街道	桥林街道	汤泉街道	合计
7.4	其他费用	4.94	4.55	2.47	1.04	13.00
四	第四部分预备费	126.32	124.36	61.88	11.07	323.63
五	公路基本造价	2652.68	2611.48	1299.45	232.57	6796.17

行政审批局

行政审批局