

南京市浦口区行政审批局文件

浦行审投字〔2023〕26号

关于同意补办浦口区城市治理现代化指挥中心项目初步设计及概算的批复

区信息中心：

你单位《关于申请浦口区城市治理现代化指挥中心项目概算批复的函》及相关材料收悉。该项目于2021年2月10日经我局审批取得《关于浦口区城市治理现代化指挥中心项目可行性研究报告的批复》（浦行审投字〔2021〕35号），在未取得初步设计及概算批复的情况下擅自开工建设。鉴于当前项目已竣工交付，根据区政府浦府办文〔2022〕5178号办文单批办意见，为完善项目审批程序，我局同意补办项目初步设计及概算审批手续，现批复如下：

一、建设地点、规模及内容

该项目位于江浦街道，拟对城西路换乘枢纽中心1#楼A座5-8层实施指挥调度大厅、核心机房及智能化业务系统等改造工程，总改造面积约4102.04平方米。

二、工程设计

1. 原则同意初步设计中装修部分的设计方案。
2. 原则同意初步设计中给排水、暖通、电气部分的设计。
3. 原则同意初步设计中其他部分的设计方案。

四、工程概算

项目初步设计总概算 2834.05 万元，其中，工程费用 2761.94 万元，工程建设其他费用 72.10 万元。所需资金由区财政解决。具体金额以项目决算审计为准。

五、批复相关文件：众华嘉诚咨询集团有限公司《浦口区城市治理现代化指挥中心项目结算审核报告》（众嘉审字〔2022〕0266 号）。

六、其他未尽事宜请按有关部门要求执行

请你单位在今后的项目建设管理中，认真吸取教训，严格按照国家和省、市关于固定资产投资项目管理等相关法律、法规及规定履行项目建设各项程序。

附：投资概算表

南京市浦口区行政审批局

2023 年 3 月 9 日

（此件为公开件）

（该项目代码为：2102-320111-89-04-353691）

抄送：区发改委、政法委、财政局、城建局、公安分局、城管局、生态环境局、规划资源分局、应急管理局、统计局，江浦街道，交通集团。

南京市浦口区行政审批局

2023 年 3 月 9 日印发

附件：

投资概算表

项目名称：浦口区城市治理现代化指挥中心项目

序号	工程或费用名称	金额（万元）
一	工程费用	2761.94
1	指挥调度大厅	724.77
2	机房	676.57
3	网络工程	531.36
4	弱电智能化	61.68
5	会议系统及显示系统建设	587.16
6	其他工程	172.86
7	新冠疫情防控费	7.54
二	工程建设其他费用	72.10
1	可研编制费	10.50
2	绩效评估费	4.00
3	工程审计费	10.00
4	工程监理费	47.60
三	工程建设总投资	2834.05