

南京市浦口区行政审批局文件

浦行审投字〔2023〕45号

关于城南片区支路3建设工程 初步设计及概算的批复

区城建局：

你单位《关于城南片区支路3建设工程初步设计及概算的函》及相关材料收悉。根据《关于城南片区支路3建设工程可行性研究报告的批复》（浦行审投字〔2023〕20号），结合你单位行业审查意见及2023年4月4日专家审查会意见，经研究，现批复如下：

一、建设规模及内容

该项目位于江浦街道，起于农场河路，止于浦滨，全长约369米。拟实施道路、排水、交通、照明及绿化等工程。项目具体四至边界、建设方案由规划资源等部门审定。

二、技术标准

原则同意该项目按城市支路标准建设，设计速度30km/h，双向两车道，路面结构计算荷载为BZZ-100型标准车。其它技术指标按《城市道路工程设计规范》（2016版）（CJJ37-2012）等要求，并严格执行国家有关工程技术标准强制条文。

三、工程设计

（一）路基、路面

原则同意初步设计推荐的一般路基设计方案和路面结构设计方案。下阶段设计中应结合道路功能及沿线地质情况，进一步优化路基路面设计。

（二）路线交叉

原则同意初步设计的路线交叉方案，下阶段设计中根据相交道路等级、交通量进一步优化交叉方案设计。

（三）排水工程

原则同意初步设计推荐的排水设计方案。下阶段设计结合区域控详及相关水系规划，进一步优化排水设计方案。

（四）交通工程及沿线设施

原则同意全线交通工程及沿线设施的设计方案。下阶段设计中完善标志标线等交通工程设计方案，交叉口均应设置信号灯，保障交通安全。

（五）其他工程

原则同意初步设计中的照明、景观等其他工程的设计方案。下阶段施工图设计中应根据职能部门及专家意见进一步修改完善。

四、建设工期

原则同意初步设计提出的施工组织设计和工期安排。项目建设工期约 8 个月。

五、概算

核定项目总概算 1981.71 万元，其中，工程费用约 1583.84 万元，工程建设其他费用约 303.51 万元，预备费用约 94.37 万元。所需资金由区财政统筹安排。

请加强投资控制，根据本次批复概算进行限额设计，施工图预算、工程结算、决算不得超过经批准的概算。项目实施过程中如有重大设计变更，应履行相应报批程序后方可实施。

六、其他事宜

在工程组织实施过程中要认真落实安全生产责任，确保施工安全和质量安全，各项安全措施未达要求不得开展建设。要结合道路项目的特点，按照行业管理要求，建立项目安全长效机制，切实预防和杜绝安全生产事故。

附：投资概算表

南京市浦口区行政审批局
2023年4月11日

(此件为公开件)

(该项目代码为：2302-320111-89-01-527276)

抄送：区发改委、财政局、生态环境局、规划资源分局、水务局、应急管理局、统计局、审计局、税务局，江浦街道，城建集团。

南京市浦口区行政审批局

2023年4月11日印发

附件

投资概算表

项目名称：城南片区支路3建设工程

序号	费用名称	金额/万元
一	工程费用	1583.84
1	道路工程	837.76
2	交通工程	14.50
3	照明工程	201.97
4	监控工程	259.94
5	排水工程	212.14
6	景观工程	55.98
7	管廊改造	1.55
二	工程建设其他费	303.51
1	场地准备及临时设施费	15.84
2	项目建设管理费	34.21
3	建设项目前期工作咨询费	11.19
4	工程设计费	35.24
5	工程勘察费	15.84
6	工程监理费	33.00
7	工程造价咨询服务费	18.94
8	招标代理服务费（含清单编制）	12.09
9	工程保险费	4.75
10	环境影响咨询收费	5.94
11	路灯拆除	0.70
12	植被迁移	3.00
13	电力井迁移	2.00
14	杆线迁移及保护	35.00
15	勘察、施工图审查费	0.79

序号	费用名称	金额/万元
16	材料、设备设施检测试验费	4.00
17	竣工测量费	0.17
18	交通管制维护费	3.00
19	工程结算审核费	1.80
20	地形管线等测绘费用	6.00
21	场地准备及临时设施费	15.84
22	项目建设管理费	34.21
三	预备费	94.37
四	工程建设总概算	1981.71