

# 南京市浦口区行政审批局文件

浦行审投字〔2023〕73号

## 关于分局一体化智能化执法办案管理中心信息化建设项目初步设计及概算的批复

南京市公安局浦口分局：

你单位《关于申请批复分局一体化智能化执法办案管理中心信息化建设项目初步设计及概算的函》及相关材料收悉。根据《关于分局一体化智能化执法办案管理中心信息化建设项目可行性研究报告的批复》（浦行审投字〔2022〕9号），结合2022年12月30日专家审查会意见，经研究，现批复如下：

### 一、建设规模及内容

该项目位于江浦街道黄山岭路19号浦口公安分局内。拟实施执法办案系统及智能楼宇系统建设、分局整体机房迁移及机房建设工程、电力增容等工程。

### 二、工程设计

1. 原则同意初步设计中执法办案系统的设计。执法办案管理系统整体架构设计包含二级，第一级为市局办案中心管理系统，第二级为浦口分局建设的办案中心系统。

2. 原则同意初步设计中智能楼宇系统的设计。采用统一的结构化综合布线系统，水平子系统采用六类网线，垂直子系统及主干采用单模光缆。

3. 原则同意初步设计中机房设计。数据中心机房位于负一层，数据中心机房与电力机房分开设计，均设在负一楼。

4. 原则同意初步设计中其他部分的设计方案。下阶段施工图设计中应根据职能部门的意见进一步修改完善。

### 三、建设工期

原则同意初步设计提出的施工组织设计和工期安排。项目建设工期约 17 个月。

### 四、概算

核定项目总概算 4167.76 万元，其中，工程费用约 3832.30 万元，工程建设其他费用约 255.46 万元，预备费用约 80.00 万元。所需资金由区财政统筹安排。

请加强投资控制，根据本次批复概算进行限额设计，施工图预算、工程结算、决算不得超过经批准的概算。项目实施过程中如有重大设计变更，应履行相应报批程序后方可实施。

### 五、其他事宜

在工程组织实施过程中要认真落实安全生产责任，确保施工安全和质量安全，各项安全措施未达要求不得开展建设。要结合项目的特点，按照行业管理要求，建立项目安全长效机制，切实预防和杜绝安全生产事故。

附：投资概算审核表

南京市浦口区行政审批局  
2023 年 8 月 29 日

（此件为公开件）

（该项目代码为：2201-320111-89-04-569411）

抄送：区发改委、财政局、城建局、生态环境局、规划资源分局、应急管理局、统计局、审计局、数字治理中心、税务局。

南京市浦口区行政审批局

2023 年 8 月 29 日印发

附件：

### 投资概算审核表

项目名称：分局一体化智能化执法办案管理中心信息化建设项目

| 序 号 | 工程或费用名称   | 上报概算<br>(万元) | 核定概算<br>(万元) | 核增减值<br>(万元) |
|-----|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 一   | 工程费用      | 4205.59      | 3832.30      | -373.29      |
| 1   | 执法办案系统    | 1329.35      | 1241.44      | -87.91       |
| 2   | 智能楼宇系统    | 1199.11      | 1029.71      | -169.40      |
| 3   | 机房工程      | 300.12       | 230.71       | -69.41       |
| 4   | 机房迁移及网络割接 | 1049.85      | 1010.59      | -39.26       |
| 5   | 电力增容      | 249.60       | 249.60       | 0            |
| 6   | 第三方检测费    | 77.57        | 70.25        | -7.32        |
| 二   | 工程建设其他费   | 255.46       | 255.46       | 0            |
| 1   | 可行性研究费    | 20.80        | 20.80        | 0            |
| 2   | 工程设计费     | 89.50        | 89.50        | 0            |
| 3   | 招标代理费     | 9.50         | 9.50         | 0            |
| 4   | 工程监理费     | 97.96        | 97.96        | 0            |
| 5   | 审计费       | 37.70        | 37.70        | 0            |
| 三   | 预备费       | 120.00       | 80.00        | -40.00       |
| 四   | 工程建设总概算   | 4581.05      | 4167.76      | -413.29      |