

南京市浦口区行政审批局文件

浦行审投字〔2023〕68号

关于林相改造及环境提升（里黑路-龙王路） 可行性研究报告的批复

南京市老山林场有限公司：

你公司《关于申请批复林相改造及环境提升（里黑路-龙王路）可行性研究报告的函》及相关材料收悉。根据《政府投资条例》和《区政府关于下达浦口区二〇二三年重点项目计划的通知》（浦政发〔2023〕8号）文件精神，结合2023年7月18日专家评审会意见，经研究，现批复如下：

一、同意你公司林相改造及环境提升（里黑路-龙王路）项目可行性研究报告。

二、项目建设地点：该项目位于老山林场东部。

三、项目主要建设内容及规模：该项目拟对里黑路、龙王路沿线两侧进行森林清理、葛藤防治、空地补植等林相改造及环境提升工程，其中，里黑路（岔琥路-环山路段、珍七路-大椅山瞭望塔段），全长约5.3公里；龙王路段起于岔琥路止于浦合路沿线，全长约1.9公里。不得突破现状用地范围，不得整治涉及违法建设的相关设施。

四、投资估算及资金来源：项目总投资估算999.19万元，所需资金由区财政专项拨付解决。

五、建设工期：本项目建设工期为 12 个月，请通过江苏省投资项目在线审批监管平台及时如实报送项目开工建设、施工进展、竣工的基本信息。

六、在工程组织实施过程中要认真落实安全生产责任，确保施工安全，各项安全措施未达要求不得开展建设，切实预防和杜绝安全生产事故。要结合项目日常运行的特点，按照行业管理要求，建立健全安全管理长效机制。

七、工程招标：根据《招标投标法》和《江苏省招标投标条例》等规定，该项目应依法进行招标，请严格按照国家和省有关法律法规开展招标工作。

接此批复后，请抓紧开展项目后续工作，根据省市区政府投资项目管理有关办法规定，该项目不再审批初步设计及概算，经批准的投资估算按投资概算进行管理。工程建设过程中请严格执行国家和省市有关规定，切实加强项目管理，严格控制投资规模，确保项目如期保质建成投入使用。

附件： 1、招标投标事项核准意见表
2、投资估算表



附件 1

招标投标事项核准意见表

项目名称：林相改造及环境提升工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
工程施工	√			√	√		
审核部门核准意见说明:核准							

附件 2

投资估算表

项目名称：林相改造及环境提升（里黑路-龙王路）工程

序号	工程项目或费用名称	金额（万元）
一	工程费用	882.37
1	林相改造工程投资	839.53
1.1	清杂除蔓等	60.38
1.2	林相改造	349.95
1.3	林下补植	429.21
2	环境提升项目投资	42.84
二	工程建设其他费用	67.43
1	建设工程监理费	14.77
2	编制、评估可行性研究报告	9.80
3	工程设计费	28.60
4	招标代理服务 fee	4.20
5	造价咨询费	10.06
三	工程预备费	49.39
四	工程总投资	999.19

（该项目代码为：2307-320111-89-01-519015）

抄送：区发改委、财政局、城建局、交通局、水务局、生态环境局、规划资源分局、农业农村局、应急管理局、审计局、统计局、税务局。

南京市浦口区行政审批局

2023 年 8 月 3 日印发