

南京市浦口区行政审批局文件

浦行审投字〔2023〕81号

关于浦口区月季路、兰花路（梨园路-紫桐路）、 菊圃路（云杉路-丁香路）建设项目一期工程 初步设计及概算的批复

南京浦口经济开发区管理委员会：

你单位《关于申请批复浦口区兰花路（梨园路-紫桐路）建设工程初步设计和概算的函》及相关材料收悉。根据《关于浦口区月季路、兰花路（梨园路-紫桐路）、菊圃路（云杉路-丁香路）建设工程可行性研究报告的批复》（浦行审投字〔2022〕137号）和《关于同意浦口区月季路、兰花路（梨园路-紫桐路）、菊圃路（云杉路-丁香路）建设工程分期实施的批复》（浦行审投字〔2023〕75号），结合区城建局行业审查意见及2023年9月25日专家审查会意见，经研究，现批复如下：

一、建设地点、规模及内容

本工程位于桥林新城南部，南起在建紫桐路，北至现状梨园路，全长约426米。拟实施道路、交通、排水、绿化及照明等工程。项目具体四至边界、建设方案由规划资源部门确定。

二、技术标准

原则同意本项目按双向两车道城市支路建设，设计速度30km/h。其它技术指标按《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012

(2016 版) 等要求, 并严格执行国家有关工程技术标准强制条文。

三、工程设计

(一) 路基、路面

原则同意初步设计的路基设计方案的处治方案及路面结构设计。下阶段设计中应结合道路功能及沿线地质情况, 进一步优化路基路面设计。

(二) 路线交叉

原则同意初步设计的路线交叉方案, 下阶段设计中根据相交道路等级、交通量进一步优化交叉方案设计。

(三) 交通工程及沿线设施

原则同意全线交通工程及沿线设施的设计方案。下阶段设计中完善标志标线等交通工程设计方案, 交叉口均应设置信号灯, 保障交通安全。

(四) 排水工程

原则同意初步设计的排水设计方案。下阶段设计结合区域控详及相关水系规划, 进一步优化排水设计方案。

(五) 其他工程

原则同意初步设计中的其他工程的设计方案。下阶段施工图设计中应根据职能部门及专家意见进一步修改完善。

四、建设工期

原则同意初步设计提出的施工组织设计和工期安排。项目建设工期约 12 个月。

五、概算

核定项目总概算 2527.06 万元, 工程费用约 1880.74 万元, 工程建设其他费约 537.02 万元, 预备费约 109.3 万元。所需资金

由你单位财政统筹安排。

请加强投资控制，根据本次批复概算进行限额设计，施工图预算、工程结算、决算不得超过经批准的概算。项目实施过程中如有重大设计变更，应履行相应报批程序后方可实施。

六、其他事宜

在工程组织实施过程中要认真落实安全生产责任，确保施工安全和质量安全，各项安全措施未达要求不得开展建设。要结合道路项目的特点，按照行业管理要求，建立项目安全长效机制，切实预防和杜绝安全生产事故。

附件：投资概算表

南京市浦口区行政审批局

2023 年 10 月 27 日

（此件为公开件）

（该项目代码为：2205-320111-89-01-910179）

抄送：区发改委、财政局、城建局、水务局、生态环境局、规划资源分局、应急管理局、统计局、审计局、税务局。

南京市浦口区行政审批局

2023 年 10 月 27 日印发

附件

投资概算表

项目名称：浦口区兰花路（梨园路-紫桐路）建设工程

序号	工程或费用名称	合计(万元)
一	工程费用	1880.74
1	道路工程	507.02
2	道路土方工程	363.06
3	交通工程	33.54
4	智能交通	93.32
5	绿化工程	87.39
6	路灯工程	190.18
7	雨水工程	125.62
8	污水工程	35.30
9	雨污水土方工程	309.19
10	8孔电力管道	78.38
11	DN300 给水管道	57.75
二	工程建设其他费	537.00
1	征地	231.68
2	项目前期工作咨询费	8.26
3	工程勘察费	20.69
4	工程设计费	67.42
5	勘察、施工图审查费	1.69
6	招标代理服务费	12.46
7	建设工程交易公证费	2.10
8	场地准备及临时设施费	18.81
9	建设单位管理费	42.27

10	建设工程监理费	40.99
11	概算审核费	1.97
12	全过程造价咨询费	21.42
13	工程保险费	5.64
14	材料检测实验费	5.64
15	CCTV 检测费	3.67
16	竣工测量费	1.28
17	社会稳定风险评估费用	10.00
18	水土保持设施补偿费	0.19
19	水土保持费	13.16
20	交通服务费	10.00
21	工程监测费	9.40
22	地质灾害危险评估费	4.50
23	竣工结算审核费	3.76
三	基本预备费	109.30
四	工程概算投资	2527.06

行政审批局