

# 南京市浦口区政务服务管理办公室文件

浦政服投字〔2025〕139号

## 关于南京浦口长江江豚保护区（高旺河）山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程（高旺河西支、东支生态保护修复工程）初步设计及概算的批复

南京浦口城乡建设集团有限公司：

你单位《关于申请批复南京浦口长江江豚保护区（高旺河）山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程（高旺河西支、东支生态保护修复工程）初步设计及概算的函》（浦城建发〔2025〕23号）及相关材料收悉。根据《关于南京浦口长江江豚保护区（高旺河）山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程（高旺河西支、东支生态保护修复工程）可行性研究报告的批复》（浦政服投字〔2025〕119号），结合2025年9月16日专家审查会意见，经研究，同意该工程初步设计及概算。具体事项批复如下：

### 一、建设地点

浦口区江浦街道、桥林街道。

### 二、建设规模及主要内容

本工程拟对高旺河西支、东支实施生态修复，主要包括岸坡防护工程、水质提升工程及生态覆绿工程，其中整治堤岸约4.2

千米，新建各类管道约 4 千米，污水井 75 座。

### 三、工程设计

#### 1. 岸坡防护工程

原则同意初步设计中岸坡防护设计方案。现状岸坡规整且具备岸坡整治条件段，河底至常水位以上 0.5 米布置预制六角空心块护坡，底格梗下方设置一排梢径 12 厘米杉木桩，桩长 4.0 米，间距 0.5 米；紧邻房屋、不具备岸坡整治条件段，布置密排仿木桩护岸，仿木桩桩径 20 厘米，桩长 4.0 米；河岸岸坡较陡，且紧邻建筑物、不具备岸坡整治条件段，设置钻孔灌注桩护岸，直径 60 厘米，桩长 8.0 米，桩间距 0.8 米，桩顶设置一道 C30 钢筋砼帽梁。

#### 2. 水质提升工程

原则同意初步设计中水质提升工程设计方案。

京沪高铁北侧，拆除原有截污管，新建 DN300 污水管，采用球墨铸铁管，长度约 2.0 千米，收集河道两侧生活污水，最终排至现状一体化污水提升泵站。截污管埋设在河道两侧岸坡以下，部分紧邻房屋位置调整为河底以下，河床以下管道设置 15 厘米厚混凝土包封。

京沪高铁南侧，拆除原有污水压力管道，在河道东侧岸坡下新建 De200 压力污水管，采用 PE 管，长度约 1350 米。

#### 3. 生态覆绿工程

原则同意初步设计中生态覆绿工程设计方案。河道常水位以上岸坡布置杞柳、紫穗槐等湿生植物和狗牙根草皮护坡；其中预制砼六角空心砖护坡范围内在框格内回填种植土，护坡顶格梗以上部分换填种植土；部分岸坡平缓且稳定的河段点缀乌桕、朴树

和水杉等，河道沿线配套警示标牌系统。

#### **四、建设工期**

本工程计划工期为 15 个月。

#### **五、概算**

工程总投资概算送审额 2686.58 万元，审定额为 2480.28 万元。其中工程费用 1992.98 万元，工程建设其他费 369.19 万元，预备 118.11 万元。项目资金来源为上级补助资金及区财政资金。

项目初步设计及概算批复核定后，应当严格执行，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。确需调整且将会突破投资概算的，必须事前向我办正式申报；未经批准的，不得擅自调整实施。对于使用预备费可以解决的，不予调整概算。

#### **六、其他事宜**

在工程组织实施过程中要认真落实安全生产责任，确保施工安全，各项安全措施未达要求不得开展建设。要结合道路项目的特点，按照行业管理要求建立项目安全长效机制，切实预防和杜绝安全生产事故。

附件：投资概算表

南京市浦口区政务服务管理办公室

2025 年 9 月 30 日

（此件为公开件）

（该项目代码为：2508-320111-89-01-376157）

---

抄送：区发改委、财政局、城建局、水务局、生态环境局、规划资源分局。

---

南京市浦口区政务服务管理办公室

2025 年 9 月 30 日印发

---

附件

## 投资概算表

项目名称：南京浦口长江江豚保护区（高旺河）山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程（高旺河西支、东支生态保护修复工程）

| 序号  | 工程和费用名称        | 金额（万元）         |
|-----|----------------|----------------|
| 一   | 工程费用           | <b>1992.98</b> |
| 1   | 护岸工程           | 829.50         |
| 2   | 临时工程           | 133.52         |
| 3   | 截污工程           | 756.87         |
| 4   | 生态覆绿工程         | 273.09         |
| 二   | 工程其他费用         | <b>369.19</b>  |
| 1   | 前期工作费          | 13.00          |
| 2   | 招标代理费          | 9.80           |
| 3   | 环境影响咨询服务费      | 5.90           |
| 4   | 建设单位管理费        | 42.20          |
| 5   | 建设工程监理费        | 65.12          |
| 6   | 工程设计费          | 48.60          |
| 7   | 工程勘测费          | 44.00          |
| 8   | 工程测量费          | 44.12          |
| 9   | 工程保险费          | 5.98           |
| 10  | 工程造价咨询费        | 33.41          |
| 11  | 施工图审查费         | 3.59           |
| 12  | 材料试验费          | 2.99           |
| 13  | 建设工程交易服务费及公证费  | 1.48           |
| 14  | 水土保持方案编制、咨询服务费 | 20.00          |
| 15  | 防洪影响评价咨询服务费    | 19.00          |
| 16  | 环境监测费          | 10.00          |
| 三   | 基本预备费          | <b>118.11</b>  |
| 合 计 |                | <b>2480.28</b> |