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南京市浦口区行政审批局文件
浦行审投字〔2023〕24号

关于 2023年永宁街道美丽乡村市级宜居村

（青山村、大桥社区）建设工程

初步设计及概算的批复

永宁街道办事处：

你单位《关于申请批复 2023年永宁街道美丽乡村市级宜居

村（青山村、大桥社区）建设工程初步设计及概算的函》及相关

材料收悉。根据《关于 2023年永宁街道美丽乡村市级宜居村（青

山村、大桥社区）建设工程可行性研究报告的批复》（浦行审投

字〔2023〕12号），结合 2023年 2月 22日专家审查会意见，

经研究，现批复如下：

一、建设地点、规模及内容

该项目拟对永宁街道拟对青山村的前朱组、陡门组、王云组

和大桥社区的渡口组、余湾组、群益组实施村容村貌、水系清洁、

村庄道路、广场、绿化及其他相关配套设施等改造提升工程。不

得突破现状用地范围，不得整治涉及违法建设的相关设施。

二、工程设计

1、绿化环境设计：原则同意初步设计中绿化环境设计方案。

绿化主要包括乔木、多年生草本植物、混交植物林等，以乔木为

主，结合开花灌木、地被等共同构成植物生态群落。
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2、电气设计：原则同意初步设计中电气设计方案。以太阳

能灯照明为主。

3、给排水设计：原则同意初步设计中排水设计方案。采用

生态排水沟，排水沟坡向因地制宜。

4、公共配套设施设计：原则同意初步设计中公共配套设施

方案。下阶段应结合现场情况，进一步优化设计。

5、原则同意初步设计中其余工程的设计方案。下阶段施工

图设计中应根据职能部门及专家意见进一步修改完善。

三、建设工期

原则同意初步设计提出的施工组织设计和工期安排。项目建

设工期约 8个月。

四、工程概算

核定项目总概算约 1493.69万元，其中，工程费用约 1220.95

万元，工程建设其他费用约 201.61万元，预备费用约 71.13万元。

所需资金由区财政、你街道财政及争取上级专项资金统筹安排。

请按照《关于严格南京市政府投资项目概算管理的规定》（宁

政发〔2021〕22 号）和《南京市政府投资项目概算管理办法》

（宁发改规字〔2021〕1 号）明确的要求，加强投资控制，根据

本次批复概算进行限额设计，施工图预算、工程结算、决算不得

超过经批准的概算。项目实施过程中如有重大设计变更，应履行

相应报批程序后方可实施。

五、其他事宜

在工程组织实施过程中要认真落实安全生产责任，确保施工

安全和质量安全，各项安全措施未达要求不得开展建设。要结合

项目的特点，按照行业管理要求，建立项目安全长效机制，切实
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预防和杜绝安全生产事故。

附件：投资概算表

南京市浦口区行政审批局

2023年 3月 3日

（此件公开发布）

（该项目代码为：2302-320111-89-01-175863）

抄送：

区发改委、财政局、城建局、交通局、水务局、生态环境局、规划

资源分局、农业农村局、文旅局、应急管理局、审计局、统计局、

税务局。

南京市浦口区行政审批局 2023年 3月 3日发
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附件

投资概算表
项目名称：2023年永宁街道美丽乡村市级宜居村（青山村、大桥

社区）建设工程

序号 工程项目或费用名称 金额（万元）

一 工程费用 1220.95

1 大桥社区 655.05

2 青山村 565.90

二 工程建设其他费用 201.61

1 项目前期工程咨询费 5.53

2 工程勘察、设计费 79.70

3 招标代理服务费 8.44

4 工程造价咨询费 22.15

5 建设单位管理费 24.32

6 检验检测费 3.66

7 建设工程监理费 29.72

8 工程保险费 3.63

9 场地准备及临时设施费 23.56

10 施工图审查费 0.90

三 基本预备费 71.13

四 工程总投资 1493.69


		2023-03-03T11:35:02+0800




